
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/
FINANCEIRO

TOTAL  
ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 SOMA

Físico % 100% 100% 100%
Financeiro R$ 17,940.18 R$ 17,940.18 R$ 17,940.18
Físico % 100% 50% 50% 100%

Financeiro R$ 8,722.67 R$ 4,361.34 R$ 4,361.34 R$ 8,722.67
Físico % 100% 100% 100%

Financeiro R$ 145.50 R$ 145.50 R$ 145.50
Físico % 100% 100% 100%

Financeiro R$ 180.15 R$ 180.15 R$ 180.15
Físico % 100% 100% 100%

Financeiro R$ 1,754.90 R$ 1,754.90 R$ 1,754.90
Físico % 100% 100% 100%

Financeiro R$ 1,438.68 R$ 1,438.68 R$ 1,438.68
Físico % 100% 74% 26% 100%

Financeiro R$ 30,182.08 R$ 22,301.52 R$ 7,880.57 R$ 30,182.08TOTAL

5 OUTROS

6 SERVIÇOS FINAIS

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

4 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

1 PINTURA

2 PINTURA TETO, PORTAS E ESQUADRIAS 

LOCAL: Rua Arminda Rangel, nº278, Bairro Jacilândia - UNAÍ-MG DATA: 05/05/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA ANTIGO CEI URSINHOS CARINHOSOS PRAZO DA OBRA: 2 MESES
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