



UNAI
PREFEITURA

Obras, Infraestrutura,
Trânsito e Serviços
Urbanos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: MAIO 2026		OBRA: SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO E PINTURA NA CAPELA/IML - CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA			
PRAZO DA OBRA: 2 MESES		ENDEREÇO: RUA DULCE TORRES BROCHADO, S/Nº, BAIRRO PRIMAVERA I / UNAÍ-MG			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	SOMA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100%	100%	100%
		Financeiro	R\$ 15.214,78	R\$ 15.214,78	R\$ 15.214,78
2	SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO	Físico %	100%	100%	100%
		Financeiro	R\$ 66.152,60	R\$ 66.152,60	R\$ 66.152,60
TOTAL		Físico %	100%	34%	100%
		Financeiro	R\$ 81.367,39	R\$ 81.367,39	R\$ 81.367,39

ALICE FERNANDES
ROCHA:129195396
55

Assinado de forma digital por
ALICE FERNANDES
ROCHA:12919539655
Dados: 2026.07.21 16:24:29
-03'00'