Obras, Infraestrutura,
UNAI Transito e Servicos
\._./

EFEITUR A Urbanos

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DATA: 08/05/2025

OBRA: REFORMA DO PRE ESCOLAR PEQUENO POLEGAR

PRAZO DA OBRA: 2 MESES

ENDERECO: RUA RONCADOR, N.2 330, BAIRRO CENTRO, UNAI-MG

~ Fisico/ R "
ITEM ETAPAS/DESCRICA TOTAL ETAPA MES 1 MES 2 MA
LIS FINANCEIRO 0 S S S S0
3 (o) 0, (o) (o)
1 ESQUADRIAS .FISICO A) 100% 100% 100%
Financeiro RS 872,61 RS 872,61 RS 872,61
2 Fisico % 100% 50% 50% 100%
PINTURA - ;
Financeiro RS 37.115,99 RS 18.558,00 RS 18.558,00 RS 37.115,99
3 0, 0, o, (o)
3 SERVICOS FINAIS .FISICO A) 100% 100% 100%
Financeiro RS 7.717,51 RS 7.717,51 RS 7.717,51
Fisico % 100% 43% 57% 100%
TOTAL - 5
Financeiro RS 45.706,11 RS 19.430,61 RS 26.275,51 RS 45.706,11
ABNER Assinado de forma

FERREIRADE  reamcionoe

MELO:1534435 MELO:15344359640
Dados: 2025.05.22
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