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ANÁLISE E MAPA DE RISCOS 

 

 

Informações Básicas 
Número do Mapa de Riscos 003/2025 
Responsável pela Edição: ALICE FERNANDES ROCHA  
Data de Criação: 09/05/2025 
Objeto da Análise de Riscos: Contratação de empresa especializada para execução de 
reforma em imóvel onde funcionava a Extensão do CEI Tia Marlene. 
 

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

01 
Licitação deserta, fracassada ou 
impugnação do edital 

Motivos diversos, 
principalmente os 
relacionados à 
exigências do Edital, 
erros de projetos ou 
orçameto estimado 

Seleção do 
Fornecedor 

Administração Mínimo 

Impactos 

 Atraso no início, consequentemente, na entrega da obra; 

 Retrabalho para alterações necessárias nos documentos da licitação (Projetos, Edital, Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar e Mapa de 
Riscos),podendo ainda gerar aumento nos valores de insumos e serviços previstos. 

Ações Preventivas 

 Ampla divulgação do certame; 

 Análise minuciosa dos projetos por equipe técnica de fiscalização, antes do recebimento, com 
elaboração de Check-List; 

 Planejamento da contratação ser realizado por equipe mista, a fim de que todas as exigências 
necessárias sejam inseridas nos documentos da contratação (Edital, Termo de Referência, 
Estudo Técnico Preliminar e Mapa de Riscos), visando atender aos normativos e diretrizes. 

Responsável: Equipe de Planejamento 

Ações de Contingência 

 Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo 
serviço no caso da licitação deserta ou fracassada para uma possível repetição do certame. 

 Realizar levantamento interno acerca dos motivos que levaram à licitação não ter um 
resultado favorável e realizar as alterações necessárias. 

Responsável: Equipe de Planejamento 

 

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

02 
Licitação indevida da competição 
no certame. 

Definição de 
requisitos de 
contratação 
indevidos. 

Planejamento Administração mínimo 

Impactos 

 Redução da competição, com impactos no preço da contratação; 

 Direcionamento involuntário para um grupo de fornecedores. 

Ações Preventivas 

 Elaboração de Estudo Técnico Preliminar pela equipe de planejamento da contratação, 

 com apresentação de justificativa para os requisitos de contratação. 
Responsável: Equipe Técnica 

Ações de Contingência 

 Não aceitação de proposta superior ao preço de referência.  

 Revisão do Edital, Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar e Mapa de Riscos, visando 
corrigir as falhas que resultaram no insucesso do certame. 

Responsável: 
Equipe Técnica e Equipe 

de Planejamento 

 

 

 

 

 

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

03 Falta de recursos orçamentários Não liberação de Seleção do Administração Mínimo 
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para execução dos serviços recurso orçamentário 
para assinatura do 
contrato, ou ainda 
acontecer o 
contingenciamentos 
do recurso  
disponível. 

Fornecedor 

Impactos 

 Prejuízos à administração; 

 Perda da proposta mais vantajosa para a administração; 

 Impossibilidade da execução da obra; 

 Estagnação do desenvolvimento do Campus. 

Ações Preventivas 

 Garantir que o recurso para a contratação informado no processo esteja disponível ao 
final da licitação. 

Responsável: Secretaria 

Ações de Contingência 

 Buscar alternativas junto à administração, objetivando a descentralização de recursos 
orçamentários para a confecção do Empenho e assinatura do Contrato. 

Responsável: Secretaria 

 
 
Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

04 
Proposta da Concorrência com 
Valor Muito Inferior ao do 
Mercado. 

Grande quantidade 
de empresas 
concorrendo. Falta 
de experiência ou 
competência da 
empresa em 
licitações. 

Seleção do 
Fornecedor 

Administração Médio 

Impactos 

 Obra abandonada, inacabada, má qualidade dos materiais executados, mão de obra desqualificada. 

Ações Preventivas 

 Verificar a proposta da empresa vencedora e analisar o risco na execução em 

 detrimento de preços inexequíveis. 
Responsável: Agente de Contratação 

Ações de Contingência 

 Desclassificar a empresa se entender que os valores estejam inexequíveis. O § 4º do art. 59 da 
lei 14133/21, estabelece que: “no caso de obras e serviços de engenharia serão consideradas 
inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%(setenta e cinco por cento) do 
valor orçado pela Administração.” 

Responsável: Agente de Contratação 

 
Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

05 
Execução da obra abaixo do 
padrão exigido na contratação 

Gestão do contrato 
em desacordo com 
normas técnicas, 
legislações vigentes, 
projeto licitado e 
Edital 

Gestão de Contrato Contratada Médio 

Impactos 

 Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazer os serviços; 

 Desistência da contratada por não conseguir atingir os requisitos de qualidade exigidos na contratação. 

 Aumento do volume de trabalho da comissão, exigindo produção de documentos e notificações; gerando desgaste na relação entre comissão de 
fiscalização e contratada. 

Ações Preventivas 

 Utilizar instrumentos de medição de resultados para avaliação da qualidade dos serviços; 

 Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato, observando se 
as especificações de materiais e manuais técnicos do projeto estão compatíveis com os serviços 
executados; de forma a corrigir tempestivamente eventuais serviços realizados em desacordo 
com o projeto e Edital. 

 Analisar criteriosamente a capacidade técnica de todas as concorrentes convocadas no 
certame. 

Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato 

Ações de Contingência 

 Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de 
algum serviço já executado;  

 Aplicação das sanções previstas na contratação. 

Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato 
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Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

06 

Atraso no pagamento dos 
serviços executadospela 
contratada, por parte da 
contratante, nos prazos 
estipulados noTermo de 
Referência 

Atraso na tramitação 
dos documentos 
referentes ao 
recebimento dos 
serviços pela 
comissão de 
fiscalização e atrasos 
no repasse de 
recursos financeiros. 

Execução Administração Médio 

Impactos 

 Insolvência da contratada para gerir os serviços  

 Prejuízos à administração.  

 Redução da capacidade operacional da contratada, em virtude de restrições financeiras, que impactam na contratação de mão de obra, bem 
como na aquisição de materiais para a execução da obra 

Ações Preventivas 

 Realizar tempestivamente o recebimento definitivo da medição/etapa executada, 

 liquidação da nota fiscal e a programação financeira nos prazos legais, para dirimir 

 eventuais atrasos na descentralização de recursos financeiros. 

Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato 

Ações de Contingência 

 Realizar as compensações financeiras, conforme previsão legal e contratual. Responsável:  

 
Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

07 
Ocorrência de intempéries 
climáticas durante a execução 
dos serviços; 

Casos fortuitos ou de 
força maior relativos 
às condições 
climáticas. 

Execução Administração Médio 

Impactos 

 Atraso na execução, devido à paralisação dos serviços ou a eventuais danos provocados na obra. 

 Prejuízos à administração, caso o evento climático comprometa uma etapa concluída pela contratada, exigindo nova execução a ser custeada pela 
contratante 

Ações Preventivas 

 Realizar os serviços em períodos com menos possibilidade de ocorrência de eventos climáticos 
extremos; 

 Utilizar modelos climatológicos confiáveis para acompanhar a previsão do tempo, associando 
às etapas executadas pela contratada. 

Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato 

Ações de Contingência 

 Registro, por parte da comissão de fiscalização, da ocorrência enquanto ela durar, e 
demonstrativo para a Administração Pública, por meio de planilha analítica, dos aumentos dos 
custos em razão da paralisação. 

 Elaboração de termo aditivo de prazo e de valores, caso haja prejuízo material ou paralização 
por tempo prolongado, devidamente comprovados. 

Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato 

 
Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

08 Acidente de trabalho 

O não cumprimento 
integral da NR18 de 
Segurança no 
Trabalho 

Execução Administarção Mínimo 

Impactos 

 Paralisação temporária ou permanente da obra. 

Ações Preventivas 

 Fiscalização para averiguação do cumprimento integral da NR18. Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato 

Ações de Contingência 

 Notificação da empresa quanto aos itens não cumpridos. Se for o caso, aplicação de multa e 
cancelamento do contrato. 

Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato 

 
Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

09 
Incapacidade da Empresa 
Vencedora em Executar o 
Contrato 

Não verificação da 
capacidade 
econômico financeira 
da empresa. 

Seleção do 
Fornecedor 

Administração Médio 

Impactos 
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 Atraso nos serviços. 

Ações Preventivas 

 Sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a 
serem prestados; 

 Colocar regra no Edital que, em caso de inexecução parcial ou total do contrato, a segunda 
colocada poderá ser habilitada; 

 Exigir documentação comprobatório que a licitante já prestou serviços semelhante ao 
contratado, ao menos 30%;  

 Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas aassegurar o 
compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços. 

Responsável: Equipe de Planejamento 

Ações de Contingência 

 Acompanhar com rigor o Boletim de Medição, de forma a avaliar o cumprimento do 
cronograma físico-financeiro; 

 Avaliar a qualidade dos serviços prestados; 

 Aplicar de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual; 

 Cancelar contrato e adjudicarnovo fornecedor ou promover nova contratação. 

Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato 

 
Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

10 Atraso no Início daObra. 

Falta de 
compromisso da 
empresa com o 
contrato. Demandas 
extras. 

Execução Administração Médio 

Impactos 

 Atraso na entrega da obra. 

Ações Preventivas 

 Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato;  

 Solicitar aplicação das penalidades cabíveis por falta de atendimento ao cronograma da obra. 
Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato 

Ações de Contingência 

 Aplicação de penalidades (multas, rescisão contratual e suspensão de contratar com o 
Município). 

Responsável: Comissão de Penalização 

 
Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

11 
Execução deserviços não 
previstos em contrato sem 
autorização. 

A Contratada executa 
serviços não 
previstos em 
contrato, sem as 
devidas autorizações 
e justificativa das 
instâncias superiores 
da administração, os 
quais não serão 
atestados nem 
medidos pela 
comissão de 
fiscalização. 

Execução Administração Baixo 

Impactos 

 Administração não remunera serviços executados fora do contrato sem as devidas justificativas e autorização, ficando o ônus por conta dela. 

Ações Preventivas 

 Garantir a Contratada ciência de que os serviços fora de contrato não serão 

 remunerados sem as devidas justificativas e autorizações. 
Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato 

Ações de Contingência 

 Glosar remunerações eventualmente de serviços executados fora do contrato. Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato 

 
 

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

12 

Verificação de todos os projetos e 
suas peças técnicas antes do 
início dos serviços por parte da 
contratada. 

Empresa iniciar os 
serviços sem o 
devido conhecimento 
dos projetos e todas 
as suas peças 
técnicas (memorial 
descritivo, detalhes, 

Execução Administração Alto 
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planilhas, 
cronogramas, 
composições de 
custos, etc.). 

Impactos 

 Falta de conhecimento dos projetos e suas peças técnicas causam prejuízos na execução dos serviços acarretando retrabalhos, atrasos e aumento 
de custos da obra. 

Ações Preventivas 

 Reunir o responsável técnico pela execução da obra com a fiscalização e os autores dos 
projetos para dirimir eventuais dúvidas ou omissões afim de não ocorrer atrasos, custos 
adicionais e serviços que não atendam as especificações técnicas contratados. 

Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato 

Ações de Contingência 

 Observar as condições contratuais previstas quando as prevenções não forem 
obedecidas. 

Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato 

 
Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

13 
Quantidade insuficiente operários 
para cada tipo de atividade no 
canteiro de obras. 

A empresa não aloca 
número de operários 
suficientes para 
execução das 
atividades que estão 
sendo desenvolvidas 
no canteiro em 
consonância com o 
cronograma físico 
financeiro. 

Execução Administração Médio 

Impactos 

 Serviços realizados fora das especificações e atrasos na obra. 
Ações Preventivas 

 A fiscalização solicitar curva ABC da mão de obra de todos os serviços, apontando quaise 

quantos profissionais para cada etapa da obra. 
Responsável: Fiscal do Contrato 

Ações de Contingência 

 Manter a gestão do contrato, bem como a secretaria de origem informados sobre a 
quantidades de operários no canteiro através de relatórios de vistoria para tomada deações 
previstas em contrato 

Responsável: Fiscal do Contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
______________________________ 

Alice Fernandes Rocha 
Engenheira Civil – CREA-MG 399.184 
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