
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE                          BAIRRO CACHOEIRAPRAZO DA OBRA: 3 meses BDI(%): 25,00%

LOCAL: Bairro Cachoeira DATA: 18/01/2019

1º 2º 3º
físico(%) 6,69% 90,00% 10,00% 100,00%
financeiro 7.733,54 6.960,18     773,35         7.733,54        

físico(%) 0,06% 100,00% 100,00%

financeiro 72,25 72,25          72,25             

SOMA

1.0
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

2.0
TRABALHOS EM 

TERRA

CRONOGRAMA-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL UNAÍ - MG

ITEM SERVIÇOS MODALIDADE VALOR COM BDI 
MESES

financeiro 72,25 72,25          72,25             

físico(%) 0,79% 100,00% 100,00%
financeiro 914,25 914,25        914,25           

físico(%) 1,05% 100,00% 100,00%
financeiro 1.217,21 1.217,21     1.217,21        

físico(%) 0,94% 100,00% 100,00%
financeiro 1.085,79 1.085,79    1.085,79        

físico(%) 7,34% 50,00% 50,00% 100,00%
financeiro 8.483,74 4.241,87    4.241,87      8.483,74        

físico(%) 32,76% 20,00% 30,00% 50,00% 100,00%
financeiro 37.887,48 7.577,50     11.366,24  18.943,74    37.887,48      

físico(%) 2,48% 40,00% 60,00% 100,00%
financeiro 2.865,06 1.146,02     1.719,04    2.865,06        

físico(%) 17,35% 100,00% 100,00%
financeiro 20.065,48 20.065,48  20.065,48      

físico(%) 2,81% 100,00% 100,00%

8.0 VIDROS E FORRO

9.0
EMASSAMENTO E 

PINTURA

10.0 ESQUADRIAS

ESTRUTURA

5.0 ALVENARIA 

6.0 REVESTIMENTO

7.0
PISOS, SOLEIRAS E 

RODAPÉS

TERRA

3.0
FUNDAÇÕES/INFRAES

TRUTURA

4.0



financeiro 3.255,08 3.255,08    3.255,08        

físico(%) 17,05% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
financeiro 19.716,00 7.886,40     7.886,40    3.943,20      19.716,00      

físico(%) 1,39% 100,00% 100,00%
financeiro 1.610,01 1.610,01    1.610,01        

físico(%) 9,02% 50,00% 50,00% 100,00%
financeiro 10.437,02 5.218,51     5.218,51    10.437,02      

físico(%) 0,27% 50,00% 50,00% 100,00%
financeiro 310,84 155,42        155,42       310,84           

Subtotal físico(%) 100,00% 26,93% 48,94% 24,13% 100,00%

financeiro 115.653,74 31.147,74   56.603,84  27.902,16    115.653,74    
TOTAL GERAL COM BDI DE 

25,0%

11.0 COBERTURA

12.0 MUROS EXTERNOS

13.0 INSTALAÇÕES

10.0 ESQUADRIAS

14.0
LIMPEZA FINAL E 

REMOÇÕES

__________________________________

Maria de Fátima Cotrim de Sá

Engª Civil / CREA - MG 55.479/D


