



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ- ALGUMAS RUAS (VERIFICAR PROJETO) DO BAIRRO AGUA BRANCA - UNAÍ-MG

Data de preço: Maio/2019 desonerado (SINAPI BH)

Data de preço: Janeiro/2019 desonerado (SETOP)

Estado: Minas Gerais

Data da Planilha: 12/08/2019

Cronograma Físico Financeiro

Prazo para execução: 10 meses

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	ACUMULADO
1	SERVIÇO TECNICO	6.088,57	0,76%	608,86 10,00%	608,86 10,00%	608,86 10,00%	608,86 10,00%	608,86 10,00%	608,86 10,00%	608,86 10,00%	608,86 10,00%	608,86 10,00%	608,86 10,00%	6.088,57 100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.341,26	0,29%	1.170,63 50,00%	1.170,63 50,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	2.341,26 100,00%
3	TERRAPLANAGEM (sub leito e base)	140.624,23	17,54%	- 0,00%	- 0,00%	14.062,42 10,00%	14.062,42 10,00%	14.062,42 10,00%	14.062,42 10,00%	42.187,27 30,00%	42.187,27 30,00%	- 0,00%	- 0,00%	140.624,23 100,00%
4	PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIARIAS	536.038,85	66,87%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	26.801,94 5,00%	26.801,94 5,00%	53.603,88 10,00%	107.207,77 20,00%	160.811,65 30,00%	160.811,65 30,00%	- 0,00%	536.038,85 100,00%
5	DREANAGEM SUPERFICIAL	116.472,65	14,53%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	23.294,53 20,00%	23.294,53 20,00%	34.941,79 30,00%	34.941,79 30,00%	116.472,65 100,00%
VALOR MENSAL		801.565,55	100%	1.779,49	1.779,49	14.671,28	41.473,22	41.473,22	68.275,16	173.298,42	226.902,31	196.362,31	35.550,65	801.565,55