PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEÇÃO DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICÍPIO DE UNAÍ		**VALOR DA OBRA R$ 246.463,12**					
OBRA: Pavimentação em C.B.U.Q.		**LOCAL: Rural Minas**		**DATA: MAIO/2018**			
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**TOTAL**
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	4,78%	23,00%	33,00%	44,00%	100,00%
		Financeiro	11.774,31	2.708,09	3.885,52	5.180,70	11.774,31
2	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,48%	100,00%			100,00%
		Financeiro	1.182,03	1.182,03			1.182,03
3	PREPARO DA VIA	Físico %	0,80%	100,00%			100,00%
		Financeiro	1.973,08	1.973,08			1.973,08
4	TERRAPLANAGEM	Físico %	6,07%	100,00%			100,00%
		Financeiro	14.967,52	14.967,52			14.967,52
5	OBRAS VIÁRIAS – PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	Físico %	54,04%	33,33%	66,67%		100,00%
		Financeiro	133.187,33	44.395,78	88.791,55		133.187,33
6	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	32,85%			100,00%	100,00%
		Financeiro	80.951,12			80.951,12	80.951,12
7	SINALIZAÇÃO	Físico %	0,99%			100,00%	100,00%
		Financeiro	2.427,73			2.427,73	2.427,73
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**26,47%**	**37,60%**	**35,93%**	**100,00%**
		Financeiro	**R$ 246.463,12**	**R$ 65.226,50**	**R$ 92.677,07**	**R$ 88.559,55**	**R$ 246.463,12**

Engº Civil Caio César Costa de Castro CREA 22705/D-DF José Gomes Branquinho - Prefeito Municipal