

CRONOGRAMA-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL UNAÍ - MG

OBRA PARA EXECUÇÃO DE GALPÃO DO ABRIGO MUNICIPAL DE ANIMAIS - FAZENDA MACAÚBAS - UNAÍ-MG

LOCAL: Unai/MG

BDI UTILIZADO DE 25%

DATA: Out/2018

MESES								
ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º	2º	3º	4º	5º	6º
1.0	Trabalhos em terra	7.103,89	100%					
			7.103,89					
2.0	Fundações/infraestrutura	12.906,28	50%	50%				
			6.453,14	6.453,14	-			
3.0	Estrutura	8.264,69		10%	10%	40%	40%	
				826,47	826,47	3.305,88	3.305,88	
4.0	Alvenaria	38.077,55		5%	35%	40%	20%	
				1.903,88	13.327,14	15.231,02	7.615,51	
5.0	Revestimento	5.385,50		20%	40%	40%		
				1.077,10	2.154,20	2.154,20		
6.0	Pisos, soleiras e rodapés	61.834,67			50%	50%		
					30.917,34	30.917,34		
7.0	Cobertura	87.768,59			5%	5%	50%	40%
				-	4.388,43	4.388,43	43.884,29	35.107,44
8.0	Serralheria	2.200,65				40%	50%	10%
						880,26	1.100,32	220,06
9.0	Vidros	340,40						100%
								340,40
10.0	Diversos	27.073,86				30%	30%	40%
						8.122,16	8.122,16	10.829,54
11.0	Instalações	21.079,49	10%	20%	20%	40%	5%	5%
			2.107,95	4.215,90	4.215,90	8.431,79	1.053,97	1.053,97
12.0	Limpeza final e remoções	2.786,79						100%
								2.786,79
TOTAL GERAL		274.822,35						
VALOR MENSAL EM R\$			15.664,97	14.476,48	55.829,48	73.431,07	65.082,14	50.338,21
VALOR MENSAL EM %			5,70%	5,27%	20,31%	26,72%	23,68%	18,32%
VALOR ACUMULADO EM R\$			15.664,97	30.141,46	85.970,93	159.402,01	224.484,14	274.822,35
VALOR ACUMULADO EM %			5,70%	10,97%	31,28%	58%	81,68%	100%