
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ- EM RUAS (VERIFICAR PROJETO) NA VILA DO SOL - UNAÍ-MG

Data de preço: Janeiro/2019 desonerado (SETOP)

Estado: Minas Gerais

Prazo para excução: 6 meses

Data da Planilha: 12/08/2019

Cronograma Físico Financeiro

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 ACUMULADO

0,64% 575,78              575,78              575,78              575,78              575,78              577,16              3.456,06               

16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70% 100,00%

0,21% 579,10              579,10              -                    -                    -                    -                    1.158,19               

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

14,67% -                    15.862,78         15.862,78         23.794,16         23.794,16         -                    79.313,88             

0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 100,00%

71,81% -                    -                    -                    116.495,08       155.326,77       116.495,08       388.316,92           

0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

12,66% -                    -                    -                    20.543,47         27.391,29         20.543,47         68.478,22             

0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

540.723,27         100% 1.154,88           17.017,65         16.438,56         161.408,49       207.088,00       137.615,70       540.723,27           

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

4 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIARIAS 388.316,92         

1.158,19             

3 TERRAPLANAGEM (sub leito e base) 79.313,88           

SERVIÇOS PRELIMINARES

Data de preço: Maio/2019 desonerado (SINAPI BH)

2

1 SERVIÇO TECNICO 3.456,06             

VALOR MENSAL

5 DREANAGEM SUPERFICIAL 68.478,22           


