



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ- BAIRRO CAPIM BRANCO III E BELA VISTA (VERIFICAR PROJETO) - UNAÍ-MG

Data de preço: Março/2020 desonerado (SINAPI BH)

Data de preço: Janeiro/2020 com desoneração (SETOP TRIANGULO)

Estado: Minas Gerais

Autor: Ricardo Rodrigues da Silva

Prazo para execução: 5 meses

Engenheiro Civil

Data da Planilha: 13/05/2020

Cronograma Físico Financeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	ACUMULADO
1	SERVIÇO TECNICO	14.373,12	2,23%	7.186,56	7.186,56	-	-	-	14.373,12
				50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.460,17	0,23%	1.460,17	-	-	-	-	1.460,17
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	TERRAPLANAGEM (sub leito e base)	138.882,93	21,50%	69.441,46	69.441,46	-	-	-	138.882,93
				50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIARIAS	430.993,62	66,72%	43.099,36	64.649,04	107.748,41	215.496,81	-	430.993,62
				10,00%	15,00%	25,00%	50,00%	0,00%	100,00%
5	DREANAGEM SUPERFICIAL	60.245,89	9,33%	-	-	-	30.122,94	30.122,94	60.245,89
				0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
VALOR MENSAL		645.955,72	100%	121.187,56	141.277,07	107.748,41	245.619,75	30.122,94	645.955,72