
LOCAL: Unaí/MG BDI UTILIZADO DE 25%
DATA: Abr/2018

ITEM SERVIÇOS VALOR 1º 2º 3º 4º

100% 0% 0% 0%2.957,15                       -                              -                              
2.957,15                       -                              -                              

80% 20% 0% 0%357,90                          89,48                          -                              
357,90                          89,48                          -                              

50% 50% 0% 0%11.078,62                     11.078,62                   -                              
11.078,62                     11.078,62                   -                              

0% 30% 30% 40%-                                5.169,38                     5.169,38                     6.892,50                   
-                                5.169,38                     5.169,38                     6.892,50                   

0% 50% 40% 10%-                                7.416,07                     5.932,86                     1.483,21                   
-                                7.416,07                     5.932,86                     1.483,21                   

0% 20% 40% 40%-                                37.665,40                   75.330,79                   7.416,07                   
-                                37.665,40                   75.330,79                   75.330,79                 

0% 0% 50% 50%-                                -                              2.287,73                     
-                                -                              2.287,73                     2.287,73                   

0% 10% 50% 40%-                                454,94                        2.274,69                     
-                                454,94                        2.274,69                     1.819,75                   

0% 10% 50% 40%-                                1.101,24                     5.506,21                     
-                                1.101,24                     5.506,21                     4.404,97                   

0% 30% 40% 30%-                                4.498,89                     5.998,52                     
-                                4.498,89                     5.998,52                     4.498,89                   

0% 40% 40% 20%-                                2.940,89                     2.940,89                     
-                                2.940,89                     2.940,89                     1.470,45                   

0% 0% 0% 100%-                                -                              -                              
-                                -                              -                              645,47                      

0% 0% 0% 100%-                                -                              -                              
-                                -                              -                              6.047,41                   

20% 20% 20% 40%6.873,18                       6.873,18                     6.873,18                     
6.873,18                       6.873,18                     6.873,18                     13.746,35                 

0% 0% 0% 100%-                                -                              -                              
-                                -                              -                              2.786,79                   

TOTAL GERAL 332.283,49
VALOR MENSAL EM R$ 21.266,85                     77.288,08                   112.314,25                 121.414,32               
VALOR MENSAL EM % 6,40% 23,26% 33,80% 36,54%

VALOR ACUMULADO EM R$ 21.266,85                     98.554,93                   210.869,18                 332.283,49               
VALOR ACUMULADO EM % 6,40% 29,66% 63,46% 100%

15.0 Limpeza final e remoções 2.786,79

14.0 Instalações 34.365,88

13.0 Pintura 6.047,41

12.0 645,47Vidros

10.0 Revestimento 14.996,30

11.0 Pisos, soleiras e rodapés 7.352,24

8.0 Carpintaria 4.549,38

9.0 Diversos 11.012,43

CRONOGRAMA-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL UNAÍ - MG

COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA P/ FEIRA DO PRODUTOR  NO BAIRRO CANAÃ

6.0 Cobertura 188.326,98

3.0 Fundações/infraestrutura 22.157,25

2.0

7.0 Serralheria 4.575,46

5.0 Alvenaria 14.832,14

MESES

4.0 Estrutura 17.231,26

1.0 Serviços preliminares 2.957,15

Trabalhos em terra 447,38


