
LOCAL: PRAÇA DO AABB
DATA: JULHO/2018

ITEM SERVIÇOS VALOR 1º 2º
100% 0%4,388.70                -                         

4,388.70                -                         
100% 0%826.20                   -                         

826.20                   -                         
100% 0%6,284.16                -                         

6,284.16                -                         
100% 0%8,103.08                

8,103.08                -                         
70% 30%39,546.42              16,948.46              

39,546.42              16,948.46              
0% 100%-                         10,462.02              

-                         10,462.02              
40% 60%11,783.69              17,675.53              

11,783.69              17,675.53              
0% 100%-                         917.58                   

-                         917.58                   
TOTAL GERAL 116,935.83

VALOR MENSAL EM R$ 70,932.24              46,003.59              
VALOR MENSAL EM % 60.66% 39.34%

VALOR ACUMULADO EM R$ 70,932.24              116,935.83             
VALOR ACUMULADO EM % 60.66% 100.00%

7.0

56,494.88

4,388.70SERVIÇOS PRELIMINARES1.0

8.0 SERVIÇOS FINAIS 917.58

6.0 PINTURA 10,462.02

3.0 INFRAESTRUTURA 6,284.16

FERRAGENS 29,459.22

4.0 ALVENARIA  / REVESTIMENTO 8,103.08

5.0 PAVIMENTAÇÃO

CRONOGRAMA-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL UNAÍ - MG

OBRA: TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE NA PRAÇA DO AABB

MESES

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 826.20


	Plan2

