
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE                          BAIRRO CACHOEIRAPRAZO DA OBRA: 3 meses BDI(%): 25,00%
LOCAL: Bairro Cachoeira DATA: 18/01/2019

1º 2º 3º
físico(%) 7,61% 90,00% 10,00% 100,00%
financeiro 7.733,54 6.960,18     773,35         7.733,54        
físico(%) 0,07% 100,00% 100,00%
financeiro 72,25 72,25          72,25             
físico(%) 0,81% 100,00% 100,00%
financeiro 828,39 828,39        828,39           
físico(%) 0,76% 100,00% 100,00%
financeiro 769,60 769,60        769,60           
físico(%) 1,07% 100,00% 100,00%
financeiro 1.085,79 1.085,79    1.085,79        
físico(%) 8,34% 50,00% 50,00% 100,00%
financeiro 8.483,74 4.241,87    4.241,87      8.483,74        
físico(%) 24,05% 20,00% 30,00% 50,00% 100,00%
financeiro 24.449,34 4.889,87     7.334,80    12.224,67    24.449,34      
físico(%) 0,49% 40,00% 60,00% 100,00%
financeiro 498,85 199,54        299,31       498,85           
físico(%) 19,29% 100,00% 100,00%
financeiro 19.606,73 19.606,73  19.606,73      
físico(%) 3,20% 100,00% 100,00%

8.0 VIDROS E FORRO

9.0 EMASSAMENTO E 
PINTURA

10.0 ESQUADRIAS

ESTRUTURA

5.0 ALVENARIA 

6.0 REVESTIMENTO

7.0 PISOS, SOLEIRAS E 
RODAPÉS

SOMA

1.0 SERVIÇOS 
PRELIMINARES

2.0 TRABALHOS EM 
TERRA

3.0 FUNDAÇÕES/INFRAES
TRUTURA

4.0

CRONOGRAMA-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL UNAÍ - MG

ITEM SERVIÇOS MODALIDADE VALOR COM BDI MESES



financeiro 3.255,08 3.255,08    3.255,08        
físico(%) 19,39% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
financeiro 19.716,00 7.886,40     7.886,40    3.943,20      19.716,00      
físico(%) 1,58% 100,00% 100,00%
financeiro 1.610,01 1.610,01    1.610,01        
físico(%) 13,03% 50,00% 50,00% 100,00%
financeiro 13.244,09 6.622,04     6.622,04    13.244,09      
físico(%) 0,31% 50,00% 50,00% 100,00%
financeiro 310,98 155,49        155,49       310,98           

Subtotal físico(%) 100,00% 27,92% 51,24% 20,84% 100,00%

financeiro 101.664,39 28.383,77   52.097,53  21.183,09    101.664,39    
TOTAL GERAL COM BDI DE 

25,0%

11.0 COBERTURA

12.0 MUROS EXTERNOS

13.0 INSTALAÇÕES

10.0 ESQUADRIAS

14.0 LIMPEZA FINAL E 
REMOÇÕES

__________________________________
Maria de Fátima Cotrim de Sá

Engª Civil / CREA - MG 55.479/D



4952,05
154,42
993,19

442,69
3504,38

75,08
242,78

1454,27


