CRONOGRAMA-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL UNAI - MG

OBRA: UNIDADE BASICA DE SAUDE PRAZO DA OBRA: 3 meses BDI(%): 25,00%
LOCAL: Bairro Cachoeira DATA: 18/01/2019
ITEM SERVICOS MODALIDADE VALOR COM BDI 1 ME;ES 30 SOMA

1.0 SERVIGOS fisico(%) 7,61% 90,00% 10,00% 100,00%

: PRELIMINARES financeiro 7.733,54 6.960,18 773,35 7.733,54
2o TRABALHOS EM fisico(%) 0,07% 100,00% 100,00%

| TERRA financeiro 72,25 72,25 72,25
3.0 FUNDAGOES/INFRAES fisico(%) 0,81% 100,00% 100,00%

. TRUTURA financeiro 828,39 828,39 828,39
fisico(%) 0,76% 100,00% 100,00%

4.0 ESTRUTURA financeiro 769,60 769,60 769,60
fisico(%) 1,07% 100,00% 100,00%

5.0 ALVENARIA financeiro 1.085,79 1.085,79 1.085.79
fisico(%) 8,34% 50,00% 50,00% 100,00%

6.0 REVESTIMENTO financeiro 8.483,74 424187 | 4.24187 8.483,74
7.0 PISOS, SOLEIRAS E fisico(%) 24,05% 20,00% 30,00% 50,00% 100,00%

: RODAPES financeiro 24.449,34 4.889,87 7.334,80 12.224,67 24.449,34
fisico(%) 0,49% 40,00% 60,00% 100,00%

8.0 | VIDROSEFORRO financeiro 498,85 199,54 | 299,31 498,85
9.0 EMASSAMENTO E fisico(%) 19,29% 100,00% 100,00%

. PINTURA financeiro 19.606,73 19.606,73 19.606,73
i riAmDIAG fisico(%) 3,20% 100,00% 100,00%




roev o financeiro 3.255,08 3.255,08 3.255,08
fisico(%) 19,39% 20,00% 20,00% 20,00% 700.00%

11.0 COBERTURA financeiro 19.716,00 7.886.40 | 7.886.40 3.943.20 19.716.00
fisico(%) 1,58% 100,00% 100.00%

12.0 | MUROS EXTERNOS financeiro 1.610,01 1.610,01 1.610,01
- fisico(%) 13.03% 50,00% 50,00% 700.00%

13.0 INSTALACOES financeiro 13.244,09 6.622.04 | 6.622.04 13.244.09
14.0 LIMPEZA FINAL E fisico(%) 0,31% 50,00% 50,00% 100,00%

: REMOCOES financeiro 310,98 155.49 15549 310,98
Subtotal fisico(%) 100,00% 27 92% 51.24% 20,84% 100,00%

TOTAL GERAL COM BDIDE
25.0% financeiro 101.664,39 28.383,77 | 52.097,53 | 21.183,09 | 101.664,39

Maria de Fatima Cotrim de Sa

Eng? Civil / CREA - MG 55.479/D
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