PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI-MG

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUCAO DE BASE E INSTALACAO
LOCAL:  DIVERSOS LOCAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE UNAI DATA: 05/2020 BDI = 25%
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FISICO/ FINANCEIRO MES 1 MES 2 SOMA
Construcio de base e instalacdo de pontos de dnibus em concreto premoldado 100,00% '50,00% 50,00% - 100,00%
A incluindo aluguel de caminhdo munck e caminhdo prancha e execucao de RS 49.717,10 24.858,55 24.858,55 49.717,10|
FisicO 1100,00% 50,00%|  50,00% _ 100%
TOTAL FINANCEIRO| RS 49.717,10 24.858,55 24.858,55 49.717,10I

OBS: O transporte de agua, funcionarios, equipamentos para a execugado da base, como também o transporte e instalagdo das placas prémoldadas
de concreto da cidade até o local definitivo é de responsabilidade da empresa.
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