PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI-MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

Obra: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD- ALGUMAS RUAS (VERIFICAR PROJETO) NO DISTRITO DE BOA VISTA - UNAI-MG
Data de preco: Maio/2019 desonerado (SINAPI BH)

Data de preco: Janeiro/2019 desonerado (SETOP)

Estado: Minas Gerais

Prazo para excucdo: 8 meses
Data da Planilha: 12/08/2019

Cronograma Fisico Financeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ITEM

DESCRICAO DOS SERVIGOS

VALOR (R$) |% ITEM MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 ACUMULADO
1,06% 658,08 658,08 658,08 658,08 658,08 658,08 658,08 658,08 5.264,63
1 SERVICO TECNICO S2etE3 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%
0,29% 710,82 710,82 - - - - - - 1.421,64
2 SERVIGOS PRELIMINARES 1.421,64
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
24,73% 6.135,43 6.135,43 6.135,43 6.135,43 24.541,72 36.812,58 36.812,58 - 122.708,61
3 TERRAPLANAGEM (sub leito e base) 122.708,61
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 100,00%
B 48,77% - - - 48.397,21 48.397,21 48.397,21 48.397,21 48.397,21 241.986,06
4 PAVIMENTAGAO DE OBRAS VIARIAS 241.986,06
0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
25,15% - - - - - 37.441,80 49.922,39 37.441,80 124.805,98
5 DREANAGEM SUPERFICIAL 124.805,98
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%
VALOR MENSAL 496.186,92 | 100% 7.504,33 7.504,33 6.793,51 55.190,72 73.597,01 123.309,67 135.790,27 86.497,09 496.186,92




