
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD- ALGUMAS RUAS (VERIFICAR PROJETO) NO DISTRITO DE BOA VISTA - UNAÍ-MG

Data de preço: Janeiro/2019 desonerado (SETOP)

Estado: Minas Gerais

Prazo para excução: 8 meses

Data da Planilha: 12/08/2019

Cronograma Físico Financeiro

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 ACUMULADO

1,06% 658,08              658,08              658,08              658,08              658,08              658,08              658,08              658,08              5.264,63               

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%

0,29% 710,82              710,82              -                    -                    -                    -                    -                    -                    1.421,64               

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

24,73% 6.135,43           6.135,43           6.135,43           6.135,43           24.541,72         36.812,58         36.812,58         -                    122.708,61           

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 100,00%

48,77% -                    -                    -                    48.397,21         48.397,21         48.397,21         48.397,21         48.397,21         241.986,06           

0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

25,15% -                    -                    -                    -                    -                    37.441,80         49.922,39         37.441,80         124.805,98           

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

496.186,92         100% 7.504,33           7.504,33           6.793,51           55.190,72         73.597,01         123.309,67       135.790,27       86.497,09         496.186,92           

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

4 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIARIAS 241.986,06         

1.421,64             

3 TERRAPLANAGEM (sub leito e base) 122.708,61         

SERVIÇOS PRELIMINARES

Data de preço: Maio/2019 desonerado (SINAPI BH)

2

1 SERVIÇO TECNICO 5.264,63             

VALOR MENSAL

5 DREANAGEM SUPERFICIAL 124.805,98         


