
Obra: CARNEIRA-CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA - UNAÍ-MG

Estado: Minas Gerais

Cronograma Físico Financeiro

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 1 MÊS 2 ACUMULADO

2,38% 1.853,23           -                    1.853,23               

100,00% 0,00% 100,00%

1,00% 775,25              -                    775,25                  

100,00% 0,00% 100,00%

76,17% 35.569,81         23.713,21         59.283,02             

60,00% 40,00% 100,00%

4,23% 3.290,41           -                    3.290,41               

100,00% 0,00% 100,00%

2,79% -                    2.169,12           2.169,12               

0,00% 100,00% 100,00%

13,44% -                    10.461,27         10.461,27             

0,00% 100,00% 100,00%

77.832,29 100% 41.488,70         36.343,59         77.832,29

6 REBOCO 10.461,27           

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

VALOR MENSAL

3 ESTRUTURA 59.283,02           

1

4 PISO 3.290,41             

5 IIMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DE COBERTURA 2.169,12             

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

1.853,23             

2 ESCAVAÇÃO 775,25                

SERVIÇOS PRELIMINARES

Data de preço: Maio/2019 desonerado (SINAPI BH)


