ESTADO DE MINAS

GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI-MG

Obra: CARNEIRA-CEMITERIO SAO JOAO BATISTA - UNAI-MG
Data de preco: Maio/2019 desonerado (SINAPI BH)

Estado: Minas Gerais

Cronograma Fisico Financeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS VALOR (R$) (% ITEM MES 1 MES 2 ACUMULADO

2,38% 1.853,23 - 1.853,23

1 SERVICOS PRELIMINARES 1.853,23
100,00% 0,00% 100,00%
- 1,00% 775,25 - 775,25

2 ESCAVACAO 775,25
100,00% 0,00% 100,00%
76,17% 35.569,81 23.713,21 59.283,02

3 ESTRUTURA 59.283,02
60,00% 40,00% 100,00%
4,23% 3.290,41 - 3.290,41

4 PISO 3.290,41
100,00% 0,00% 100,00%
~ 2,79% = 2.169,12 2.169,12

5 IIMPERMEABILIZAGCAO LAJE DE COBERTURA 2.169,12
0,00% 100,00% 100,00%
13,44% = 10.461,27 10.461,27

6 REBOCO 10.461,27
0,00% 100,00% 100,00%
VALOR MENSAL 77.832,29( 100% 41.488,70 36.343,59 77.832,29




