
OBRA: COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA A FEIRA DOS PRODUTOS RURAIS

DATA: SINAPI 07/2019 DATA 24/09/2019

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FISICO / 
FINANCEIRO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 SOMA

0,45% 100% 100%
1.129,76           1.129,76         -                  -                  -                  -                  -                  1.129,76         

4,96% 100% 100%
12.357,95         12.357,95       -                  -                  -                  -                  -                  12.357,95       

52,98% 20% 30% 30% 20% 100%
131.869,96       26.373,99       39.560,99       39.560,99       26.373,99       -                  -                  131.869,96     

0,98% 100% 100%
2.430,76           -                  -                  -                  2.430,76         -                  -                  2.430,76         

7,42% 50% 25% 25% 100%
18.467,77         -                  -                  -                  9.233,89         4.616,94         4.616,94         18.467,77       

0,52% 100% 100%
1.282,71           -                  -                  -                  -                  1.282,71         -                  1.282,71         

8,10% 100% 100%
20.166,21         -                  -                  20.166,21       -                  -                  -                  20.166,21       

10,03% 50% 50% 100%
24.974,58         -                  -                  -                  -                  12.487,29       12.487,29       24.974,58       

5,79% 20% 80% 100%
14.401,50         -                  -                  -                  2.880,30         11.521,20       -                  14.401,50       

8,77% 50% 50% 100%
21.830,27         -                  -                  -                  -                  10.915,14       10.915,14       21.830,27       

TOTAL FÍSICO 100,00% 16,01% 15,89% 24,00% 16,44% 16,40% 11,26% 100%
TOTAL FINANCEIRO 248.911,48       39.861,70       39.560,99       59.727,20       40.918,94       40.823,28       28.019,37       248.911,48     

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ENDEREÇO: BAIRRO CANAÃ

10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
MATERIAIS ELÉTRICOS
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4
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6

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
MATERIAIS PLUVIAIS e SANITÁRIOS 

PRAZO DA OBRA: 6 MESES

7

8
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SETEMBRO/2019

FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE 
MATERIAIS HIDRAULICOS 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2  FUNDAÇÕES/ INFRAESTRUTURA

COBERTURA, FORNECIMENTO DE MATERIAL 
E MÃO DE OBRA

CARPINTARIA

REVESTIMENTOS DIVERSOS

VIDROS, FORNECIMENTO DE MATERIAL E 
MÃO DE OBRA

PINTURA, FORNECIMENTO DE MATERIAL E 
MÃO DE OBRA


