Mais humana, mais feliz.

OBRA: COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA PARA A FEIRA DOS PRODUTOS RURAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PRAZO DA OBRA: 6 MESES

ENDERECO: BAIRRO CANAA DATA: SETEMBRO/2019 SINAPI 07/2019 DATA 24/09/2019
% FISICO / . N N N N N
ITEM |ETAPAS/DESCRIGAO FINANGEIRO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 SOMA
0, 0, 0,
1 SERVICOS PRELIMINARES 0,45% 100% 100%
1.129,76 1.129,76 - - - - - 1.129,76
[ 0, 0,
2 FUNDACOES/ INFRAESTRUTURA 4.96% 100% 100%
12.357,95 12.357,95 - - - - - 12.357,95
3 COBERTURA, FORNECIMENTO DE MATERIAL 52,98% 20% 30% 30% 20% 100%
E MAO DE OBRA 131.869,96 26.373,99 39.560,99 39.560,99 26.373,99 - - 131.869,96
[ 0, 0,
4 CARPINTARIA 0.98% 100% 100%
2.430,76 - - - 2.430,76 - - 2.430,76
) 0, 0, 0, 0,
5 REVESTIMENTOS DIVERSOS 7,42% 50% 25% 25% 100%
18.467,77 - - - 9.233,89 4.616,94 4.616,94 18.467,77
5 VIDROS, FORNECIMENTO DE MATERIAL E 0,52% 100% 100%
MAO DE OBRA 1.282,71 - - - - 1.282,71 - 1.282,71
7 PINTURA, FORNECIMENTO DE MATERIAL E 8,10% 100% 100%
MAO DE OBRA 20.166,21 - - 20.166,21 - - - 20.166,21
8 FORNECIMENTO E INSTALACOES DE 10,03% 50% 50% 100%
MATERIAIS HIDRAULICOS 24.974,58 - - - - 12.487,29 12.487,29 24.974,58
9 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 5,79% 20% 80% 100%
MATERIAIS PLUVIAIS e SANITARIOS 14.401,50 - - - 2.880,30 11.521,20 - 14.401,50
10 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 8,77% 50% 50% 100%
MATERIAIS ELETRICOS 21.830,27 - - - - 10.915,14 10.915,14 21.830,27
TOTAL FiSICO 100,00% 16,01% 15,89% 24,00% 16,44% 16,40% 11,26% 100%
TOTAL FINANCEIRO 248.911,48 39.861,70 39.560,99 59.727,20 40.918,94 40.823,28 28.019,37 248.911,48




