CRONOGRAMA-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL UNAI - MG

OBRA: UNIDADE BASICA DE SAUDE PRAZO DA OBRA: 3 meses BDI(%): 25,00%
LOCAL: Bairro Cachoeira DATA: 18/01/2019
MESES
ITEM SERVICOS MODALIDADE | VALOR COM BDI T 20 30 SOMA
1.0 SERVIGOS fisico(%) 6,69% 90,00% 10,00% 100,00%
: PRELIMINARES financeiro 7.733,54 6.960,18 773,35 7.733,54
20 TRABALHOS EM fisico(%) 0,06% 100,00% 100,00%
| TERRA financeiro 72,25 72,25 72,25
3.0 FUNDAGOES/INFRAES fisico(%) 0,79% 100,00% 100,00%
: TRUTURA financeiro 914,25 914,25 914,25
fisico(%) 1,05% 100,00% 100,00%
4.0 ESTRUTURA financeiro 1.217,21 1.217,21 1.217.21
fisico(%) 0,94% 100,00% 100,00%
5.0 ALVENARIA financeiro 1.085,79 1.085,79 1.085,79
fisico(%) 7,34% 50,00% 50,00% 100,00%
6.0 REVESTIMENTO financeiro 8.483,74 4.241,87 4.241,87 8.483,74
70 PISOS, SOLEIRAS E fisico(%) 32,76% 20,00% 30,00% 50,00% 100,00%
: RODAPES financeiro 37.887,48 7.577,50 | 11.366,24 18.943,74 37.887,48
fisico(%) 2,48% 40,00% 60,00% 100,00%
80 | VIDROSEFORRO financeiro 2.865,06 1.146,02 | 1.719,04 2.865,06
9.0 EMASSAMENTO E fisico(%) 17,35% 100,00% 100,00%
: PINTURA financeiro 20.065,48 20.065,48 20.065,48
fisico(%) 2,81% 100,00% 100,00%
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vy bosUnLIAY financeiro 3.255.08 3.255.08 3.255.08
fisico(%) 17.05% 40,00% | 40,00% 20,00% 100.00%

11.0 COBERTURA financeiro 19.716.00 788640 | 7.886.40 | 3.94320 | 19.716.00
fisico(%) 1.39% 100,00% 100.00%

120 | MUROS EXTERNOS financeiro 1.610,01 1.610.01 1.610.01
- fisico(%) 9.02% 50,00% | 50,00% 100.00%

13.0 INSTALAGOES financeiro 10.437,02 521851 | 521851 10.437.02
110 LIMPEZA FINAL E fisico(%) 0.27% 50,00% | 50,00% 100.00%

. REMOGOES financeiro 310,84 155,42 155,42 310,84
Subtotal fisico(%) 100,00% 26.93% | 48.94% 24.13% 100,00%

TOTAL GERAL COM BDI DE
25,0% financeiro 115.653,74 31.147,74 | 56.603,84 | 27.902,16 | 115.653,74
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