

CRONOGRAMA-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL UNAÍ - MG

OBRA: Construção da Praça de Chapadinha, zona rural do município de Unaí

LOCAL: Unaí/MG

BDI = 25%

DATA: Novembro 2018

			MESES		
ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º	2º	3º
1.0	PAVIMENTAÇÃO	25.796,76	50%	50%	0%
			12.898,38	12.898,38	-
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.945,49	5%	50%	45%
			847,27	8.472,75	7.625,47
	TOTAL GERAL	42.742,25			
	VALOR MENSAL EM R\$		13.745,66	21.371,13	7.625,47
	VALOR MENSAL EM %		32,16%	50,00%	17,84%
	VALOR ACUMULADO EM R\$		13.745,66	35.116,78	42.742,25
	VALOR ACUMULADO EM %		32,16%	82,16%	100,00%