PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI-MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

Obra: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ- ALGUMAS RUAS (VERIFICAR PROJETO) DO BAIRRO AGUA BRANCA - UNAI-MG
Data de preco: Maio/2019 desonerado (SINAPI BH)

Data de preco: Janeiro/2019 desonerado (SETOP)

Estado: Minas Gerais

Data da Planilha: 12/08/2019

Cronograma Fisico Financeiro

Prazo para excucao: 10 meses

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGCOS VALOR (R$) |%ITEM MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 ACUMULADO

1 SERVICO TECNICO cosss7| 076% 608,86 608,86 608,86 608,86 608,86 608,86 608,86 608,86 608,86 608,86 6.088,57
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%,
0,29% 1.170,63 1.170,63 - - - - - 2.341,26

2 SERVICOS PRELIMINARES 2.341,26
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
17,54% - - 14.062,42 14.062,42 14.062,42 14.062,42 42.187,27 42.187,27 - 140.624,23

3 TERRAPLANAGEM (sub leito e base) 140.624,23
0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 100,00%
B 66,87% - - - 26.801,94 26.801,94 53.603,88 107.207,77 160.811,65 160.811,65 536.038,85

4 PAVIMENTAGAO DE OBRAS VIARIAS 536.038,85
0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 100,00%
14,53% - - - - - 23.294,53 23.294,53 34.941,79 34.941,79 116.472,65

5 DREANAGEM SUPERFICIAL 116.472,65
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 100,00%
VALOR MENSAL 801.565,55 | 100% 1.779,49 1.779,49 14.671,28 41.473,22 41.473,22 68.275,16 173.298,42 226.902,31 196.362,31 35.550,65 801.565,55




