
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ- ALGUMAS RUAS (VERIFICAR PROJETO) DO BAIRRO AGUA BRANCA - UNAÍ-MG

Data de preço: Janeiro/2019 desonerado (SETOP)

Estado: Minas Gerais

Data da Planilha: 12/08/2019

Cronograma Físico Financeiro

Prazo para excução: 10 meses

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 ACUMULADO

0,76% 608,86              608,86              608,86              608,86              608,86              608,86              608,86              608,86              608,86              608,86              6.088,57               

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

0,29% 1.170,63           1.170,63           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    2.341,26               

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

17,54% -                    -                    14.062,42         14.062,42         14.062,42         14.062,42         42.187,27         42.187,27         -                    -                    140.624,23           

0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 100,00%

66,87% -                    -                    -                    26.801,94         26.801,94         53.603,88         107.207,77       160.811,65       160.811,65       -                    536.038,85           

0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 100,00%

14,53% -                    -                    -                    -                    -                    -                    23.294,53         23.294,53         34.941,79         34.941,79         116.472,65           

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 100,00%

801.565,55         100% 1.779,49           1.779,49           14.671,28         41.473,22         41.473,22         68.275,16         173.298,42       226.902,31       196.362,31       35.550,65         801.565,55           VALOR MENSAL

5 DREANAGEM SUPERFICIAL 116.472,65         

2

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

4 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIARIAS 536.038,85         

2.341,26             

3 TERRAPLANAGEM (sub leito e base) 140.624,23         

SERVIÇOS PRELIMINARES

Data de preço: Maio/2019 desonerado (SINAPI BH)

1 SERVIÇO TECNICO 6.088,57             


