
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 TOTAL

Físico % 4,78% 23,00% 33,00% 44,00% 100,00%

Financeiro 11.774,31 2.708,09 3.885,52 5.180,70 11.774,31

Físico % 0,48% 100,00% 100,00%

Financeiro 1.182,03 1.182,03 1.182,03

Físico % 0,80% 100,00% 100,00%

Financeiro 1.973,08 1.973,08 1.973,08

            PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG       

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA2

3 PREPARO DA VIA

OBRA: Pavimentação em C.B.U.Q. LOCAL: Rural Minas DATA: MAIO/2018

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  SEÇÃO DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNICÍPIO DE UNAÍ VALOR DA OBRA R$ 246.463,12

Financeiro 1.973,08 1.973,08 1.973,08

Físico % 6,07% 100,00% 100,00%

Financeiro 14.967,52 14.967,52 14.967,52

Físico % 54,04% 33,33% 66,67% 100,00%
Financeiro 133.187,33 44.395,78 88.791,55 133.187,33
Físico % 32,85% 100,00% 100,00%

Financeiro 80.951,12 80.951,12 80.951,12
Físico % 0,99% 100,00% 100,00%

Financeiro 2.427,73 2.427,73 2.427,73

Físico % 100,00% 26,47% 37,60% 35,93% 100,00%

Financeiro R$ 246.463,12 R$ 65.226,50 R$ 92.677,07 R$ 88.559,55 R$ 246.463,12

6 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

4 TERRAPLANAGEM

TOTAL

5 OBRAS VIÁRIAS – PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Engº Civil Caio César Costa de Castro CREA 22705/D-DF José Gomes Branquinho - Prefeito Municipal

7 SINALIZAÇÃO
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