PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI - MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECAO DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPIO DE UNAI

VALOR DA OBRA R$ 246.463,12

OBRA: Pavimentacdo em C.B.U.Q. LOCAL: Rural Minas DATA: MAIO/2018
ITEM ETAPAS/DESCRICAO Fisico/ TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
FINANCEIRO

el 0, 0, 0, 0, 0, 0,
i |ADMINISTRAGARO LOGAL Fisico % 4,78% 23,00% 33,00% 44,00% 100,00%
Financeiro 11.774,31 2.708,09 3.885,52 5.180,70 11.774,31

el 0, 0, 0, 0,
2 |INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA Fisico % 0,48% 100,00% 100,00%
Financeiro 1.182,03 1.182,03 1.182,03
Fisico % 0,80% 100,00% 100,00%

3 |PREPARO DA VIA

Financeiro 1.973,08 1.973,08 1.973,08
4 |TERRAPLANAGEM Fisico % 6,07% 100,00% 100,00%
Financeiro 14.967,52 14.967,52 14.967,52
5 |OBRAS VIARIAS - PAVIMENTAGAO DE RUAS Fisico % 54,04% 33,38% 66,67% 100,00%
Financeiro 133.187,33 44.395,78 88.791,55 133.187,33

. Qico © o, o, o,
6 |URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES Fisico % 32,85% 100,00% 100,00%
Financeiro 80.951,12 80.951,12 80.951,12

. Qico © o, o, o,
N Fisico % 0,99% 100,00% 100,00%
Financeiro 2.427,73 2.427,73 2.427,73
TOTAL Fisico % 100,00% 26,47% 37,60% 35,93% 100,00%
Financeiro R$ 246.463,12 R$ 65.226,50 R$ 92.677,07 R$ 88.559,55 R$ 246.463,12

Eng? Civil Caio César Costa de Castro

Cronograma
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