
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ- EM VARIAS RUAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE  PALMERINHA - UNAÍ-MG

Data de preço: Janeiro/2020 com desoneração (SETOP TRIANGULO)

Estado: Minas Gerais

Prazo para excução: 5 meses Autor: Ricardo Rodrigues da Silva

Data da Planilha: 15/05/2020 Engenheiro Civil

Cronograma Físico Financeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

Data de preço: Março/2020 desonerado (SINAPI BH)

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS ACUMULADO

1,31% 5.389,92     5.389,92     -              -              -              10.779,84      

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,18% 1.514,82     -              -              -              -              1.514,82        

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

17,44% 71.702,31   71.702,31   -              -              -              143.404,62    

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

68,76% 56.555,35   113.110,69 169.666,04 226.221,39 -              565.553,46    

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 0,00% 100,00%

12,31% -              -              -              50.622,18   50.622,18   101.244,35    

0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

822.497,09         100% 135.162,40 190.202,92 169.666,04 276.843,56 50.622,18   822.497,09    VALOR MENSAL

5 DREANAGEM SUPERFICIAL 101.244,35         

4 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIARIAS 565.553,46         

1.514,82             

3 TERRAPLANAGEM (sub leito e base) 143.404,62         

SERVIÇOS PRELIMINARES2

SERVIÇO TECNICO1 10.779,84           


