ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI-MG

Obra: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ- EM VARIAS RUAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE PALMERINHA - UNAI-MG
Data de prego: Mar¢co/2020 desonerado (SINAPI BH)

Data de prego: Janeiro/2020 com desoneragao (SETOP TRIANGULO)

Estado: Minas Gerais
Prazo para excugao: 5 meses
Data da Planilha: 15/05/2020

Cronograma Fisico Financeiro

Autor: Ricardo Rodrigues da Silva

Engenheiro Civil

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR (R$) |%ITEM| 1°MES | 2°MES | 3°MES | 4°MES | 5°MES |ACUMULADO
+ |servico TECNICO 1077984 | 131%| 538992 | 538992 - - - 10.779,84
50,00%|  50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,18%|  1.514,82 - - - - 1.514,82

2 |SERVICOS PRELIMINARES 1.514,82
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
17,44%| 71.702,31 | 71.702,31 - - - 143.404,62

3 |TERRAPLANAGEM (sub leito e base) 143.404,62
50,00%|  50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
) 68,76%| 56.555,35 | 113.110,69 | 169.666,04 | 226.221,39 - 565.553,46

4 |PAVIMENTAGAO DE OBRAS VIARIAS 565.553,46
10,00%|  20,00%|  30,00%|  40,00% 0,00% 100,00%
12,31% - - - | 5062218 | 50.622,18 | 101.244,35

5 |DREANAGEM SUPERFICIAL 101.244,35
0,00% 0,00% 0,00%|  50,00%|  50,00% 100,00%
VALOR MENSAL 822.497,09 | 100% | 135.162,40 | 190.202,92 | 169.666,04 | 276.843,56 | 50.622,18 | 822.497,09




