PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI-MG

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUCAO DE BUEIROS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRAZO DA OBRA: 3 MESES
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE UNAI DATA: MAR/2019 BDI=20%
ITEM ETAPAS/DESCRICAO Fisico/ MES 1 MES 2 MES 3 SOMA
¢ FINANCEIRO
100,00% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%
1 Construgdo de 40 mata-burros, incluindo mao de obra, formas e equipamentos
14.176,57 4.252,97 4.252,97 5.670,63 14.176,57
Fisico 100% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%
TOTAL FINANCEIRO 14.176,57 4.252,97 4.252,97 5.670,63 14.176,57

A prefeitura é responsavel pela entrega dos seguintes materiais no local da obra: tubos de concreto, brita, areia e cimento para execu¢do dos apoios.




