
OBRA:
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UNAÍ DATA: MAR/2019 BDI = 20%

ITEM
ETAPAS/DESCRIÇÃO

FÍSICO/ 
FINANCEIRO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 SOMA

33,93% 8,00% 8,00% 8,00% 11,00% 12,00% 15,00% 38,00% 100,00%

             10.877,52                870,20                870,20                870,20             1.196,53             1.305,30             1.631,63             4.133,46         10.877,52 

26,16% 8,00% 8,00% 8,00% 11,00% 12,00% 15,00% 38,00% 100,00%

               8.387,71                671,02                671,02                671,02                922,65             1.006,53             1.258,16             3.187,33           8.387,71 

39,91% 8,00% 8,00% 8,00% 11,00% 12,00% 15,00% 38,00% 100,00%

             12.793,49             1.023,48             1.023,48             1.023,48             1.407,28             1.535,22             1.919,02             4.861,53         12.793,49 

FÍSICO 100,00% 8,00% 8,00% 8,00% 11,00% 12,00% 15,00% 38,00% 100,00%

TOTAL FINANCEIRO              32.058,72             2.564,70             2.564,70             2.564,70             3.526,46             3.847,05             4.808,81          12.182,32         32.058,72 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRAZO DA OBRA: 7 MESES

1 Execução de concreto em bueiro e berço incluindo fôrmas; vãos, altura e locais conforme 
definido em projeto

A prefeitura é responsável pela entrega dos seguintes materiais no local da obra: tubos de concreto, brita, areia e cimento para execução das cortinas e berço.

2 Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm para cortinas de bueiro

3 Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm para cortinas de bueiro


