PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI-MG

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGCAO DE BUEIROS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRAZO DA OBRA: 7 MESES
LOCAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE UNAI DATA: MAR/2019 BDI =20%
ITEM e/ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 SOMA
ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO
1 Execucgdo de concreto em bueiro e bergo incluindo formas; vaos, altura e locais conforme 33,93% 8,00% 8,00% 8,00% 11,00% 12,00% 15,00% 38,00% 100,00%
definido em projeto 10.877,52 870,20 870,20 870,20 1.196,53 1.305,30 1.631,63 4.133,46 10.877,52
. ) . 26,16% 8,00% 8,00% 8,00% 11,00% 12,00% 15,00% 38,00% 100,00%
2 Corte e dobra de ago ca-50, diametro de 8,0 mm para cortinas de bueiro
8.387,71 671,02 671,02 671,02 922,65 1.006,53 1.258,16 3.187,33 8.387,71
. ) ) 39,91% 8,00% 8,00% 8,00% 11,00% 12,00% 15,00% 38,00% 100,00%
3 Corte e dobra de ago ca-50, diametro de 10,0 mm para cortinas de bueiro
12.793,49 1.023,48 1.023,48 1.023,48 1.407,28 1.535,22 1.919,02 4.861,53 12.793,49
Fisico 100,00% 8,00% 8,00% 8,00% 11,00% 12,00% 15,00% 38,00% 100,00%
TOTAL FINANCEIRO 32.058,72 2.564,70 2.564,70 2.564,70 3.526,46 3.847,05 4.808,81 12.182,32 32.058,72

A prefeitura é responsavel pela entrega dos seguintes materiais no local da obra: tubos de concreto, brita, areia e cimento para execugdo das cortinas e bergo.




