
OBRA:
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UNAÍ DATA: MAR/2019 BDI = 20%

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 SOMA

100,00% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

           14.176,57            4.252,97            4.252,97            5.670,63        14.176,57 

FÍSICO 100% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

TOTAL FINANCEIRO            14.176,57            4.252,97            4.252,97           5.670,63        14.176,57 

A prefeitura é responsável pela entrega dos seguintes materiais no local da obra: tubos de concreto, brita, areia e cimento para execução dos apoios.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRAZO DA OBRA: 3 MESES

1 Construção de 40 mata-burros, incluindo mão de obra, fôrmas e equipamentos 


