PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI-MG

ESTADO DE MINAS GERAIS

Obra: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ- EM RUAS (VERIFICAR PROJETO) NA VILA DO SOL - UNAI-MG
Data de pre¢o: Maio/2019 desonerado (SINAPI BH)
Data de preco: Janeiro/2019 desonerado (SETOP)

Estado: Minas Gerais

Prazo para excucéo: 6 meses
Data da Planilha: 12/08/2019

Cronograma Fisico Financeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS VALOR (R$) |% ITEM MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 ACUMULADO

1 |servico TECNICO 345608 | 064% 575,78 575,78 575,78 575,78 575,78 577,16 3.456,06
16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70% 100,00%
0,21% 579,10 579,10 - - 1.158,19

2 |SERVICOS PRELIMINARES 1.158,19
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
14,67% - 15.862,78 15.862,78 23.794,16 23.794,16 79.313,88

3  |TERRAPLANAGEM (sub leito e base) 79.313,88
0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 100,00%
_ 71,81% - - 116.495,08 155.326,77 116.495,08 388.316,92

4 |PAVIMENTAGAO DE OBRAS VIARIAS 388.316,92
0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%
12,66% - - 20.543,47 27.391,29 20.543,47 68.478,22

5 |DREANAGEM SUPERFICIAL 68.478,22
0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%
VALOR MENSAL 54072327 | 100% 1.154,88 17.017,65 16.438,56 161.408,49 207.088,00 137.615,70 540.723,27




