PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI-MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA(}ZO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: FECHAMENTO DA
E.M. PE. JOSE DE
ANCHIETA

PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA: 4 MESES

LOCAL: CURRAL DO
FOGO - UNAI-MG

DATA:19/03/2018

. Fisico/ . R R R
ITEM [ ETAPAS/DESCRIGAO | _ 8 oo |TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 SOMA
_ - Fisico % 1,95% 100,00% 1,95%
1 | Servigos Preliminares Financeiro 2.992.15 2.992.15 - : 2.992,15
Muro de Fechamento - Fisico % 88,24% 22,00% 28,00% 30,00% 20,00% 88,24%
2 Estacas premoldadas -
Tela galvanizada - Financeiro 135.539,35 29.818,66 | 37.951,02 | 40.661,80 | 27.107,87 | 135.539,35
Portées e Calgada
5 | servicos Preliminares - Fisico % 0,29% 100% 0%
movimento de terra
Financeiro 443,67 443,67 443,67
Fundagées, pilares, vigas |  Fisico % 2,00% 100% 2,00%
4 e assento em concreto
e=7cm Financeiro 3.071,44 3.071,44 3.071,44
5 Alvenaria e laje Fisico % 1,25% 100% 1,25%
premoldada Financeiro 1.925,43 1.925,43 1.925,43
) _ Fisico % 2,13% 100% 2,13%
6 Revestimentos e pintura
Financeiro 3.266,90 3.266,90 3.266,90
, Tubulagdes - Metais - Fisico % 2,08% 100% 2,08%
Lougas Financeiro 3.191,58 3.191,58 3.191,58
Fisico % 0,33% 100% 0,33%
8 |Pavimentaca Icad
avimentagao € calgadas M anceiro 505,25 505,25 505,25
Fisico % 0,61% 100% 0,61%
9 Instalagao Elétrica
Financeiro 943,90 943,90 943,90
o Servicos Finai Fisico % 112% 100,00% 1,12%
ervigos Finals Financeiro 172585 : - - 1.725.85 1.725.85
AL Fisico % 100,00% 21,65% 24,71% 26,47% 18,77% 100,00%
Financeiro 153.605,52 33.254,47 | 37.951,02 | 40.661,80 | 28.833,72 153.605,52




