
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ 
FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 SOMA

Físico % 1,95% 100,00% 1,95%
Financeiro               2.992,15           2.992,15                  -                    -             2.992,15 

Físico % 88,24% 22,00% 28,00% 30,00% 20,00% 88,24%

Financeiro           135.539,35         29.818,66      37.951,02     40.661,80     27.107,87       135.539,35 

Físico % 0,29% 100% 0%

Financeiro                  443,67              443,67              443,67 

Físico % 2,00% 100% 2,00%

Financeiro               3.071,44       3.071,44           3.071,44 

Físico % 1,25% 100% 1,25%

Financeiro               1.925,43       1.925,43           1.925,43 

Físico % 2,13% 100% 2,13%

Financeiro               3.266,90       3.266,90           3.266,90 

Físico % 2,08% 100% 2,08%

Financeiro               3.191,58       3.191,58           3.191,58 

Físico % 0,33% 100% 0,33%

Financeiro                  505,25          505,25              505,25 

Físico % 0,61% 100% 0,61%

Financeiro                  943,90          943,90              943,90 

Físico % 1,12% 100,00% 1,12%
Financeiro               1.725,85                     -                    -                    -         1.725,85           1.725,85 

#REF!Físico % 100,00% 21,65% 24,71% 26,47% 18,77% 100,00%
Financeiro           153.605,52         33.254,47      37.951,02     40.661,80     28.833,72       153.605,52 

9 Instalação Elétrica

8 Pavimentação e calçadas

TOTAL

  

1 Serviços Preliminares 

2

Muro de Fechamento - 
Estacas premoldadas - 

Tela galvanizada - 
Portões e Calçada 

10 Serviços Finais

3

5 Alvenaria e laje 
premoldada

6 Revestimentos e pintura

Serviços Preliminares - 
movimento de terra

4
Fundações, pilares, vigas 

e assento em concreto 
e=7cm

7 Tubulações - Metais - 
Louças

OBRA: FECHAMENTO DA 
E.M. PE. JOSÉ DE 
ANCHIETA

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 4 MESES

LOCAL: CURRAL DO 
FOGO - UNAÍ-MG

DATA:19/03/2018
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