
Data de preço: Janeiro/2020 com desoneração (SETOP TRIANGULO)

Estado: Minas Gerais Autor: Ricardo Rodrigues da Silva

Prazo para excução: 5 meses Engenheiro Civil

Data da Planilha: 13/05/2020

Cronograma Físico Financeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

Data de preço: Março/2020 desonerado (SINAPI BH)

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ- BAIRRO CAPIM BRANCO III E BELA VISTA (VERIFICAR PROJETO) - UNAÍ-MG

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS ACUMULADO

2,23% 7.186,56      7.186,56      -              -              -            14.373,12        

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,23% 1.460,17      -              -              -              -            1.460,17          

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

21,50% 69.441,46    69.441,46    -              -              -            138.882,93      

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

66,72% 43.099,36    64.649,04    107.748,41  215.496,81  -            430.993,62      

10,00% 15,00% 25,00% 50,00% 0,00% 100,00%

9,33% -              -              -              30.122,94    30.122,94  60.245,89        

0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

645.955,72         100% 121.187,56  141.277,07  107.748,41  245.619,75  30.122,94  645.955,72      VALOR MENSAL

5 DREANAGEM SUPERFICIAL 60.245,89           

4 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIARIAS 430.993,62         

1.460,17             

3 TERRAPLANAGEM (sub leito e base) 138.882,93         

SERVIÇOS PRELIMINARES2

SERVIÇO TECNICO1 14.373,12           


