
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ 
FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 SOMA

Físico % 3,57% 100,00% 100,00%
Financeiro                5.307,65           5.307,65                   -                     -              5.307,65 
Físico % 94,99% 22,00% 28,00% 30,00% 20,00% 100,00%

Financeiro            141.120,91         31.046,60      39.513,85      42.336,27      28.224,18        141.120,91 

Físico % 1,44% 100,00% 100,00%
Financeiro                2.137,36                      -                     -                     -          2.137,36            2.137,36 

#REF!Físico % 100,00% 24,47% 26,60% 28,50% 20,44% 100,00%
Financeiro            148.565,92         36.354,26      39.513,85      42.336,27      30.361,54        148.565,92 

_________________________________________

       Maria de Fátima Cotrim de Sá
          CREA - MG 55.479/D

OBRA: FECHAMENTO DA E.M. 
ADÉLIA RODRIGUES MARQUES

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 4 MESES

LOCAL: CHAPADA DO 
CATINGUEIRO - UNAÍ-MG

DATA:19/03/2018

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 Serviços Preliminares 

2

Muro de Fechamento - 
Estacas premoldadas - 

Tela galvanizada - Portões 
e Calçada 

3 Serviços Finais

 

 

    

TOTAL

 


