PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI-MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: FECHAMENTO DA E.M.
ADELIA RODRIGUES MARQUES

PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA: 4 MESES

LOCAL: CHAPADA DO
CATINGUEIRO - UNAI-MG

DATA:19/03/2018

. ~ Fisico/ . . . .
ITEM |CODIGO| ETAPAS/DESCRIGCAO FINANGEIRG | TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 SOMA

) Servicos Prelim Fisico % 3,57% 100,00% 100,00%

ervigos Freliminares Financeiro 5.307.65 5.307.65 5.307,65
Muro de Fechamento - Fisico % 94,99% 22,00% 28,00% 30,00% 20,00% 100,00%

2 Estacas premoldadas - Financeiro 141.120,91 31.046,60 39.513,85 42.336,27 28.224,18 141.120,91

Tela galvanizada - Portoes
e Calgada

2 Servicos Finai Fisico % 1,44% 100,00% 100,00%

ervigos Finais Financeiro 2137.36 . 2137.36 2.137,36
Fisico % 100,00% 24,47% 26,60% 28,50% 20,44% 100,00%

TOTAL
Financeiro 148.565,92 36.354,26 39.513,85 42.336,27 | 30.361,54 148.565,92

Maria de Fatima Cotrim de Sa

CREA - MG 55.479/D




