
OBRA:

LOCAL:   PALÁCIO CAPIM BRANCO - PRAÇA JK S/Nº DATA: 18/06/2018 BDI = 25%

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ 
FINANCEIRO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 SOMA

2,27% 100,00% 100,00%
                     6.788,20                     6.788,20                     6.788,20 

1,85% 100,00% 100,00%

                     5.536,17                     5.536,17                     5.536,17 
3,16% 100,00% 100,00%

                     9.457,19                     9.457,19                     9.457,19 
6,90% 80,00% 20,00% 100,00%

                   20.641,85                   16.513,48             4.128,37                   20.641,85 
11,78% 100,00% 100,00%

                   35.244,10           35.244,10                   35.244,10 
1,25% 100,00% 100,00%

                     3.742,13             3.742,13                     3.742,13 
21,24% 100,00% 100,00%

                   63.528,64           63.528,64                   63.528,64 
51,55% 25,00% 75,00% 100,00%

                 154.195,40           38.548,85         115.646,55                 154.195,40 
FÍSICO 100,00% 12,80% 35,50% 51,69% 100,00%

TOTAL FINANCEIRO                  299.133,68                   38.295,05         106.205,86         154.632,78                 299.133,68 

Maria de Fátima Cotrim de Sá
Engª Civil - CREA-MG: 55.479/D

SEMOIT - PMU

COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E FOSSO DO 
ELEVADOR PARA A SEDE DA PREFEITURA - PALÁCIO CAPIM 

BRANCO

 

8 Cobertura

5
Aquisição e Instalação de 

Condicionadores de Ar  e adequação do 
Sistema Existente

6 Instalações Elétricas para elevador

7 Estrutura metálica para sustentação do 
elevador

2 Estrutura

3 Alvenaria

4 Revestimentos de paredes e 
impermeabilização de laje

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

1 Serviços preliminares

PRAZO DA OBRA: 3 MESES


