PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI-MG

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI-MG

COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA E FOSSO DO
OBRA: ELEVADOR PARA A SEDE DA PREFEITURA - PALACIO CAPIM PRAZO DA OBRA: 3 MESES
BRANCO
LOCAL: PALACIO CAPIM BRANCO - PRACA JK S/N° DATA 18/06/2018 BDI = 25%
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FISIco/ MES 1 MES 2 MES 3 SOMA
FINANCEIRO
_ . 2,27% 100,00% 100,00%
1 Servigos preliminares 6.788,20 6.788,20 6.788,20
1,85% 100,00% 100,00%
2 Estrutura

5.5636,17 5.536,17 5.536,17
. 3,16% 100,00% 100,00%
3 Alvenaria 9.457,19 9.457,19 9.457,19
4 Revestimentos de paredes e 6,90% 80,00% 20,00% 100,00%
impermeabilizagao de laje 20.641,85 16.513,48 4.128,37 20.641,85
Aquisigao e Instalagao de 11,78% 100,00% 100,00%
5 Condicionadores de Ar e adequacao do 35.244,10 35.244,10 35.244,10
- 1,25% 100,00% 100,00%
6 Instalagdes Elétricas para elevador 374213 3.742.13 3.742.13
7 Estrutura metalica para sustentagao do 21,24% 100,00% 100,00%
elevador 63.528,64 63.528,64 63.528,64
51,55% 25,00% 75,00% 100,00%
8 Cobertura 154.195,40 38.548,85 115.646,55 154.195,40
Fisico 100,00% 12,80% 35,50% 51,69% 100,00%
TOTAL FINANCEIRO 299.133.68 38.295,05 106.205,86 154.632,78 299.133,68
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