CRONOGRAMA-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL UNAI - MG

OBRA: MURO DE FECHAMENTO ANTIGA CRECHE - BAIRRO MAMOEIRO PRAZO DAOBRA: 3 meses BDI(%): 25,00%
LOCAL: Rua Goitacazes esquina ¢/ Rua Jodao M. Pessoa -Unai/MG DATA: 18/10/2017
MESES
ITEM SERVIGOS MODALIDADE VALOR COM BDI T 55 35 SOMA
10 MURO DIVISORIO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E fisico(%) 94,63% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%
MAO DE OBRA financeiro 24.561,08 7.368,32 7.368,32 9.824,43 24.561,08
PORTAO (3,00x2,10)M DE FERRO PADRAO, EM fisico(%) 5,37% 50,00% 50,00% 100,00%
2.0 CHAPA (TIPO LAMBRI) DUAS FOLHAS, FIXADO EM
COLUNAS DE CONCRETO ARMADO, PINTADO EM financeiro 1.393,40 696,70 696,70 1.393,40
Subtotal fisico(%) 100,00% 28,39% 31,07% 40,54% 100,00%
TOTAL GERAL COM BDI DE 25,0% financeiro 25.954,48 7.368,32 8.065,02 10.521,13 25.954,48

Maria de Fatima Cotrim de Sa
Eng? Civil / CREA - MG 55.479/D




