
OBRA: MURO DE FECHAMENTO ANTIGA CRECHE - BAIRRO MAMOEIRO PRAZO DA OBRA: 3 meses BDI(%): 25,00%
LOCAL: Rua Goitacazes esquina c/ Rua João M. Pessoa -Unaí/MG DATA:  18/10/2017

1º 2º 3º
físico(%) 94,63% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%
financeiro 24.561,08 7.368,32  7.368,32  9.824,43  24.561,08  
físico(%) 5,37% 50,00% 50,00% 100,00%

financeiro 1.393,40 696,70  696,70  1.393,40  
Subtotal físico(%) 100,00% 28,39% 31,07% 40,54% 100,00%

TOTAL GERAL COM BDI DE 25,0% financeiro 25.954,48 7.368,32  8.065,02  10.521,13  25.954,48  

2.0
PORTÃO (3,00x2,10)M DE FERRO PADRÃO, EM 

CHAPA (TIPO LAMBRI) DUAS FOLHAS, FIXADO EM 
COLUNAS DE CONCRETO ARMADO, PINTADO EM 

SOMA

CRONOGRAMA-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL UNAÍ - MG

MESES
VALOR COM BDI SERVIÇOSITEM

1.0 MURO DIVISÓRIO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E 
MÃO DE OBRA

MODALIDADE

__________________________________
Maria de Fátima Cotrim de Sá
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