
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12
20% 40% 40% 100,00%

14.382,87   28.765,75   28.765,75   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              71.914,36       
25% 25% 25% 20% 5% 100,00%

-              -              -              24.357,30   -              -              24.357,30   24.357,30   -              -              -              19.485,84   4.871,46     97.429,19       
20% 40% 40% 100,00%

-              -              -              -              2.761,48     5.522,96     5.522,96     -              -              -              -              -              -              13.807,40       
20% 40% 40% 100,00%

-              -              -              -              -              -              -              2.177,82     4.355,63     4.355,63     -              -              -              10.889,08       
20% 40% 40% 100,00%

-              -              -              5.243,56     10.487,12   10.487,12   -              -              -              -              -              -              -              26.217,80       
50% 50% 100,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              10.431,95   10.431,95   -              -              20.863,89       
5,96% 11,93% 11,93% 12,28% 5,49% 6,64% 12,39% 11,00% 1,81% 6,13% 4,33% 8,08% 2,02% 100,00%

14.382,87   28.765,75   28.765,75   29.600,86   13.248,60   16.010,08   29.880,26   26.535,11   4.355,63     14.787,58   10.431,95   19.485,84   4.871,46     R$ 241.121,72

CRONOGRAMA  FÍSICO - FINACEIRO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
END: RUA DONA NINA, MAMOEIRO

ITEM ETAPA EXECUÇÃO VALORES
PERÍODO

TOTAL

1 ESTRUTURAS DIVERSAS R$ 71.914,36

2 REVESTIMENTOS R$ 97.429,19

MURO DE ENTRADA R$ 20.863,89

3 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS R$ 13.807,40

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 10.889,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ

TOTAIS R$ 241.121,72

5 COBERTURA R$ 26.217,80
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