PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAIL
CRONOGRAMA FiSICO - FINACEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE

END: RUA DONA NINA, MAMOEIRO

~ PERIODO
ITEM ETAPA EXECUCAO VALORES - - - - - - - - - - - - - TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 10 MES 11 MES 12

0, 0, 0, 10/

1 ESTRUTURAS DIVERSAS RS 71.914,36 20% 40% 40% 100,00%
14.382,87 | 28.765,75 | 28.765,75 - - - - - - - - - - 71.914,36

0, 0, 0, 10, 0, 10/

2 |REVESTIMENTOS RS 97.429,19 25% 25% 25% 20% 5% 100,00%
- - - 24.357,30 - - 24.357,30 | 24.357,30 - - - 19.485,84 4.871,46 97.429,19

10, 10, 10, 10/

3 |INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS RS 13.807,40 20% 40% 40% 100,00%
- - - - 2.761,48 5.522,96 5.522,96 - - - - - - 13.807,40

10, 0, 0, 10/
4 INSTALAGOES ELETRICAS RS 10.889,08 20% 40% 40% 100,00%
- - - - - - - 2.177,82 4.355,63 4.355,63 - - - 10.889,08

10, 10, 10, 10/
5 COBERTURA RS 26.217,80 20% 40% 40% 100,00%
- - - 5.243,56 | 10.487,12 | 10.487,12 - - - - - - - 26.217,80

10, 10, 10/
6 MURO DE ENTRADA RS 20.863,89 50% 50% 100,00%
- - - - - - - - - 10.431,95 | 10.431,95 - - 20.863,39
oA RS 241.121.72 5,96% 11,93% 11,93% 12,28% 5,49% 6,64% 12,39% 11,00% 1,81% 6,13% 4,33% 8,08% 2,02% 100,00%
e 14.382,87 | 28.765,75 | 28.765,75| 29.600,86 | 13.248,60 | 16.010,08 | 29.880,26 | 26.535,11 4.355,63 | 14.787,58 | 10.431,95| 19.485,84 4.871,46 | RS 241.121,72




