Obras, Infraestrutura,
Transito e Servicos
Urbanos

EBUNAI

=
PREFEITURA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA ANTIGO CEI URSINHOS CARINHOSOS PRAZO DA OBRA: 2 MESES
LOCAL: Rua Arminda Rangel, n°278, Bairro Jacilandia - UNAI-MG DATA: 05/05/2025
ITEM | CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FISICO/ TOTAL MES 1 MES 2 SOMA
FINANCEIRO ETAPAS
1 Fisico % 100% 100% 100%
PINTURA Financeiro R$ 17,940.18 | R$ 17,940.18 R$ 17,940.18
2 Fisico % 100% 50% 50% 100%
PINTURA TETO, PORTAS E ESQUADRIAS Financeiro RS 8,722.67 R$ 4,361.34 | R$4,361.34 RS 8,722.67
3 ~ - Fisico % 100% 100% 100%
INSTALAGCOES ELETRICAS Financeiro RS 145.50 RS 145.50 RS 145.50
4 ~ Fisico % 100% 100% 100%
INSTALAGOES HIDRAULICAS Financeiro R$ 180.15 R$ 180.15 R$ 180.15
Fisico % 100% 100% 100%
> OUTROS Financeiro R$ 1,754.90 R$ 1,754.90 R$ 1,754.90
6 Fisico % 100% 100% 100%
SERVICOS FINAIS Financeiro RS 1,438.68 RS 1,438.68 RS 1,438.68
TOTAL Fisico % 100% 74% 26% 100%
Financeiro R$ 30,182.08 | R$22,301.52 | R$ 7,880.57 R$ 30,182.08
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