
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 SOMA

Físico % 100% 100% 100%
Financeiro R$ 3.124,55 R$ 3.124,55 R$ 3.124,55

Físico % 100% 100% 100%
Financeiro R$ 2.457,09 R$ 2.457,09 R$ 2.457,09

Físico % 100% 100% 100%
Financeiro R$ 850,38 R$ 850,38 R$ 850,38

Físico % 100% 60% 40% 100%
Financeiro R$ 60.319,37 R$ 36.191,62 R$ 24.127,75 R$ 60.319,37

Físico % 100% 100% 100%
Financeiro R$ 854,66 R$ 854,66 R$ 854,66

Físico % 100% 100% 100%
Financeiro R$ 9.111,64 R$ 9.111,64 R$ 9.111,64

Físico % 100% 51% 49% 100%
Financeiro R$ 76.717,69 R$ 39.316,17 R$ 37.401,52 R$ 76.717,7

DATA: 08/05/2025 OBRA: REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL BRANCA DE NEVE
PRAZO DA OBRA: 2 MESES

TOTAL

ENDEREÇO: RUA JOÃO MORAIS PESSOA, N.º 71, BAIRRO MAMOEIRO, UNAÍ-MG

5 TETO

6
SERVIÇOS FINAIS

3
ESQUADRIAS

4
PINTURA

1
LIMPEZA DE TERRENO

2
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
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