ELUNAI

EFEITURA

Transito e Servicos
Urbanos

Obras, Infraestrutura,

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DATA: 08/05/2025

OBRA: REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL BRANCA DE NEVE

PRAZO DA OBRA: 2 MESES

ENDEREGO: RUA JOAO MORAIS PESSOA, N.2 71, BAIRRO MAMOEIRO, UNAI-MG

- Fisico/ . .
ITEM ETAPAS/DESCRICA TOTAL ETAPA MES 1 MES 2 MA
LIRS FINANCEIRO 0 S S S S0
el (o) [o) o, o,
1 LIMPEZA DE TERRENO .FISICO A) 100% 100% 100%
Financeiro RS 3.124,55 RS 3.124,55 RS 3.124,55
el (o) [o) o, 0,
2 INSTALACOES ELETRICAS Fisico % 100% 100% 100%
Financeiro RS 2.457,09 RS 2.457,09 RS 2.457,09
el (o) [o) o, 0,
3 ESQUADRIAS .FISICO A) 100% 100% 100%
Financeiro RS 850,38 RS 850,38 RS 850,38
4 Fisico % 100% 60% 40% 100%
PINTURA - 5
Financeiro RS 60.319,37 RS 36.191,62 RS 24.127,75 RS 60.319,37
Fisico % 100% 100% 100%
5 TETO - 5
Financeiro RS 854,66 RS 854,66 RS 854,66
el (o) [o) o, o)
6 SERVICOS FINAIS .FISICO A) 100% 100% 100%
Financeiro R$9.111,64 R$9.111,64 R$9.111,64
Fisico % 100% 51% 49% 100%
TOTAL : °
Financeiro RS 76.717,69 RS 39.316,17 RS 37.401,52 RS 76.717,7
ABNER Assinado de forma

FERREIRA DE frzremnoe

MELO:153443 MELQO:15344359640
Dados: 2025.05.22
59640
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