
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 SOMA

Físico % 100% 100% 100%
Financeiro R$ 872,61 R$ 872,61 R$ 872,61

Físico % 100% 50% 50% 100%
Financeiro R$ 37.115,99 R$ 18.558,00 R$ 18.558,00 R$ 37.115,99

Físico % 100% 100% 100%
Financeiro R$ 7.717,51 R$ 7.717,51 R$ 7.717,51

Físico % 100% 43% 57% 100%
Financeiro R$ 45.706,11 R$ 19.430,61 R$ 26.275,51 R$ 45.706,11

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DATA: 08/05/2025 OBRA: REFORMA DO PRÉ ESCOLAR PEQUENO POLEGAR
PRAZO DA OBRA: 2 MESES ENDEREÇO: RUA RONCADOR, N.º 330, BAIRRO CENTRO, UNAÍ-MG

TOTAL

1
ESQUADRIAS

2
PINTURA

3
SERVIÇOS FINAIS
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