
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/
FINANCEIRO

TOTAL  
ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 SOMA

Físico % 100% 100% 100%
Financeiro R$ 20,968.88 R$ 20,968.88 R$ 20,968.88
Físico % 100% 50% 50% 100%

Financeiro R$ 10,564.68 R$ 5,282.34 R$ 5,282.34 R$ 10,564.68
Físico % 100% 100% 100%

Financeiro R$ 174.82 R$ 174.82 R$ 174.82
Físico % 100% 100% 100%

Financeiro R$ 36.85 R$ 36.85 R$ 36.85
Físico % 100% 100% 100%

Financeiro R$ 2,003.93 R$ 2,003.93 R$ 2,003.93
Físico % 100% 100% 100%

Financeiro R$ 1,465.00 R$ 1,465.00 R$ 1,465.00
Físico % 100% 75% 25% 100%

Financeiro R$ 35,214.17 R$ 26,251.23 R$ 8,962.95 R$ 35,214.17TOTAL

5 OUTROS

6 SERVIÇOS FINAIS

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

4 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

2 PINTURA TETO, PORTAS E ESQUADRIAS 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA ANTIGO ANEXO DO CEI TIA MARLENE PRAZO DA OBRA: 2 MESES
LOCAL: Rua das Margaridas, nº128, Bairro Jardim - UNAÍ-MG DATA: 15/04/2025

1 PINTURA
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